

Kuoni NIKE		A22W - Lieferplan - Aufbau (m, l)	Seite: 1/2
ID	Vorgangsname	Fixtermin	
0	Kuoni NIKE		
1	Projektmanagement		
2	Project Setup (PM1)		
49	Projekt Setup bereit		
50	Risk Management (PM2)		
53	Tracking and Executing, Know How Transfer (PM3)		
58	Communication Management (PM4)		
63	Project Office (PM5)		
67	Grundaustattung (PM6)		
72	Projektmanagement transferred		
74	Mapping & Placement		
75	IIS Placement (B1)		
98	Mapping & Placement ready to test		
100	Infrastruktur		
101	Hardware Beschaffung eingetroffen	Mon 30.09.02	
102	R1/2/3		
103	R1 Development		
104	Firewall & Netzwerk (I1.1)		
110	Firewall geliefert	Thu 31.10.02	
125	Load-Balancing (I3)		
151	R1 für Handover bereit	Tue 03.12.02	
152	B1.1 Testumgebung Event (Naked)	Sat 30.11.02	
153	R2 Development		
154	Access Manager (I4)		
186	Verzeichnisdienst (I5)		
207	Zone Manager e-Umgebung (I7)		
228	R2 für Handover bereit	Fri 13.12.02	
230	R3 Development		
231	Security Policy (I2)		
235	Monitoring e-Umgebung (I6)		
257	System Management e-Umgebung (I8)		
273	Applikations-Entwicklung (I9)		
290	R3 für Handover bereit	Wed 15.01.03	
291	R1-3 Handover / Integration		
296	R1-3 für Systemtest bereit		
297	R1-3 Systemtest		
304	R1-3 Systemtests beendet		
305	R1-3 Delivery		
312	R1/2/3 produktiv		
314	R4		
315	R4 Development		
316	Firewall Redundanz (I1.2)		
334	R4 für Handover bereit		
335	R4 Handover / Integration		
340	R4 für Systemtest bereit		
341	R4 Systemtest		
348	R4 Systemtests beendet		
349	R4 Delivery		
356	R4 produktiv		
358	R5		
359	R5 Development		
360	Firewall Migration DMZ1 (I1.3)		
375	Firewall Migration DMZ2 (I1.3)		
390	Firewall Migration DMZ2 (I1.3)		
405	Firewall Migration DMZ4 (I1.3)		
420	R5 für Handover bereit		
421	R5 Handover / Integration		
426	R4 für Systemtest bereit		
427	R5 Systemtest		
434	R5 Systemtests beendet		
435	R5 Delivery		
442	R5 produktiv		
443	Infrastruktur produktiv		
445	Roadmap		
446	Roadmap Workshops		
447	Workshop 1-5		
451	"Roadmap Workshop" für Handover bereit		
452	Roadmap Ausarbeitung		
455	Roadmap Ausarbeitung bereit		

ID	Vorgangsname	Fixtermin
456	Roadmap Präsentation	
459	<i>Roadmap Präsentation bereit</i>	
460	<i>Roadmap abgeschlossen</i>	<i>Thu 31.10.02</i>
462	Methodik & Coaching	
463	Methodik Guidelines	
464	Methodik Guidelines Development	
465	Dokustruktur (D1)	
471	Methodik Guidelines Handover / Transfer	
474	<i>Methodik Guidelines bereit</i>	
475	Methodik Enable	
476	Methodik Enable Development	
477	Requirements-Doku (D2)	
487	Architektur-Doku (D3)	
500	Solution-Doku (D4)	
504	Methodik Enable Handover / Transfer	
507	<i>Methodik Enable bereit</i>	
508	Methodik Extend	
509	Methodik Extend Development	
510	Requirements-Doku (D5)	
520	Architektur-Doku (D6)	
533	Solution-Doku (D7)	
537	Methodik Extend Handover / Transfer	
540	<i>Methodik Extend bereit</i>	
541	<i>Methodik & Coaching transferred</i>	
542	ABWESENHEITEN	
576	<i>PROJEKTENDE</i>	<i>Mon 31.03.03</i>