

Kuoni NIKE		A23W - Realisierungsplan - Aufbau (m, l, r)	Seite: 1/4
ID	Vorgangsname	Fixtermin	
0	Kuoni NIKE		
1	Projektmanagement		
2	Project Setup (PM1)		
3	Communication Plan		
5	"Communication Plan" für Handover bereit		
6	WBS auf Task Ebene (WBS)		
8	"WBS auf Task Ebene" für Handover bereit		
9	PBS auf Delivery Ebene (PBS)		
11	"PBS auf Delivery Ebene" für Handover bereit		
12	Organizational Breakdown Structure (OBS)		
15	"Organizational Breakdown Structure" für Handover bereit		
16	Cost Baseline (PM1.1)		
17	Resourcen Aufwand pro Person und Band		
20	"Cost Baseline" für Handover bereit		
21	Time Baseline		
24	"Time Baseline" für Handover bereit		
25	Change Management Prozess		
27	"Change Management Prozess" für Handover bereit		
28	Risk Management and Contingency		
30	"Risk Management and Contingency" für Handover bereit		
31	Projekt Infrastruktur		
33	"Projekt Infrastruktur" für Handover bereit		
34	Set Up Project Control Book		
36	"Set Up Project Control Book" für Handover bereit		
37	Projekt Standards und Kontrolle		
39	"Projekt Standards und Kontrolle" für Handover bereit		
40	Management Struktur		
43	"Management Struktur" für Handover bereit		
44	Diverses		
49	Projekt Setup bereit		
50	Risk Management (PM2)		
52	Riskmanagement bereit		
53	Tracking and Executing, Know How Transfer (PM3)		
57	Tracking and Executing, Know How Transfer bereit		
58	Communication Management (PM4)		
62	Communication Management bereit		
63	Project Office (PM5)		
66	Project Office bereit		
67	Grundaustattung (PM6)		
71	Grundaustattung bereit		
72	Projektmanagement transferred		
74	Mapping & Placement		
75	IIS Placement (B1)		
76	"IIS Placement" Konzept		
78	"IIS Placement" Hardware		
81	"IIS Placement" Realisierung		
86	"IIS Placement" Dokumentation		
90	"IIS Placement" Entwicklungstest		
93	"IIS Placement" Integr.-/Systemtest vorbereiten		
95	"IIS Placement" Integration		
97	"IIS Placement" für Handover bereit	Wed 15.01.03	
98	Mapping & Placement ready to test		
100	Infrastruktur		
101	Hardware Beschaffung eingetroffen	Mon 30.09.02	
102	R1/2/3		
103	R1 Development		
104	Firewall & Netzwerk (I1.1)		
105	"Firewall & Netzwerk" Konzept		
107	"Firewall & Netzwerk" Hardware		
110	Firewall geliefert	Thu 31.10.02	
111	"Firewall & Netzwerk" Realisierung		
114	"Firewall & Netzwerk" Dokumentation		
117	"Firewall & Netzwerk" Entwicklungstest		
119	"Firewall & Netzwerk" Integr.-/Systemtest vorbereiten		
121	"Firewall & Netzwerk" Integration		
124	"Firewall & Netzwerk" für Handover bereit		
125	Load-Balancing (I3)		
126	"Load-Balancing" Konzept		
131	"Load-Balancing" Hardware		
134	"Load-Balancing" Realisierung		
138	"Load-Balancing" Dokumentation		
141	"Load-Balancing" Entwicklungstest		
143	"Load-Balancing" Integr.-/Systemtest vorbereiten		
146	"Load-Balancing" Integration		
150	"Load-Balancing" für Handover bereit		
151	R1 für Handover bereit	Tue 03.12.02	
152	B1.1 Testumgebung Event (Naked)	Sat 30.11.02	
153	R2 Development		
154	Access Manager (I4)		
155	"Access Manager" Konzept		
161	"Access Manager" Hardware		
166	"Access Manager" Realisierung		

kuoni_enable

A23L-Realisierungsplan - Aufbau (m, l, r)Druck: Wed 18.09.02, ksr - PBC/Kuoni / PCB Vol. 2

ID	Vorgangsname	Fixtermin
172	"Access Manager" Dokumentation	
176	"Access Manager" Entwicklungstest	
178	"Access Manager" Integr.-/Systemtest vorbereiten	
180	"Access Manager" Integration	
185	"Access Manager" für Handover bereit	
186	Verzeichnisdienst (I5)	
187	"Verzeichnisdienst" Konzept	
193	"Verzeichnisdienst" Hardware	
195	"Verzeichnisdienst" Realisierung	
197	"Verzeichnisdienst" Dokumentation	
200	"Verzeichnisdienst" Entwicklungstest	
202	"Verzeichnisdienst" Integr.-/Systemtest vorbereiten	
204	"Verzeichnisdienst" Integration	
206	"Verzeichnisdienst" für Handover bereit	
207	Zone Manager e-Umgebung (I7)	
208	"Zone Manager e-Umgebung" Konzept	
214	"Zone Manager e-Umgebung" Hardware	
216	"Zone Manager e-Umgebung" Realisierung	
218	"Zone Manager e-Umgebung" Dokumentation	
221	"Zone Manager e-Umgebung" Entwicklungstest	
223	"Zone Manager e-Umgebung" Integr.-/Systemtest vorbereiten	
225	"Zone Manager e-Umgebung" Integration	
227	"Zone Manager e-Umgebung" für Handover bereit	
228	R2 für Handover bereit	Fri 13.12.02
230	R3 Development	
231	Security Policy (I2)	
232	"Security Policy" Konzept	
234	"Security Policy" für Handover bereit	
235	Monitoring e-Umgebung (I6)	
236	"Monitoring e-Umgebung" Konzept	
241	"Monitoring e-Umgebung" Hardware	
243	"Monitoring e-Umgebung" Realisierung	
246	"Monitoring e-Umgebung" Dokumentation	
249	"Monitoring e-Umgebung" Entwicklungstest	
251	"Monitoring e-Umgebung" Integr.-/Systemtest vorbereiten	
253	"Monitoring e-Umgebung" Integration	
256	"Monitoring e-Umgebung" für Handover bereit	
257	System Management e-Umgebung (I8)	
258	"System Management e-Umgebung" Konzept	
260	"System Management e-Umgebung" Realisierung	
262	"System Management e-Umgebung" Dokumentation	
265	"System Management e-Umgebung" Entwicklungstest	
267	"System Management e-Umgebung" Integr.-/Systemtest vorbereiten	
269	"System Management e-Umgebung" Integration	
271	"System Management e-Umgebung" für Handover bereit	
273	Applikations-Entwicklung (I9)	
274	"Applikations-Entwicklung" Konzept	
276	"Applikations-Entwicklung" Hardware	
278	"Applikations-Entwicklung" Realisierung	
280	"Applikations-Entwicklung" Dokumentation	
283	"Applikations-Entwicklung" Entwicklungstest	
285	"Applikations-Entwicklung" Integr.-/Systemtest vorbereiten	
287	"Applikations-Entwicklung" Integration	
289	"Applikations-Entwicklung" für Handover bereit	
290	R3 für Handover bereit	Wed 15.01.03
291	R1-3 Handover / Integration	
296	R1-3 für Systemtest bereit	
297	R1-3 Systemtest	
298	Regressionstests R3	
300	Funktionale Tests R3	
302	Technische Tests R3	
304	R1-3 Systemtests beendet	
305	R1-3 Delivery	
306	Paketvorbereitungen	
308	Betriebsaufnahme	
312	R1/2/3 produktiv	
314	R4	
315	R4 Development	
316	Firewall Redundanz (I1.2)	
317	"Firewall Redundanz" Konzept	
319	"Firewall Redundanz" Hardware	
321	"Firewall Redundanz" Realisierung	
324	"Firewall Redundanz" Dokumentation	
327	"Firewall Redundanz" Entwicklungstest	
329	"Firewall Redundanz" Integr.-/Systemtest vorbereiten	
331	"Firewall Redundanz" Integration	
333	"Firewall Redundanz" für Handover bereit	
334	R4 für Handover bereit	
335	R4 Handover / Integration	
340	R4 für Systemtest bereit	
341	R4 Systemtest	
342	Regressionstests R4	

ID	Vorgangsname	Fixtermin
344	Funktionale Tests R4	
346	Technische Tests R4	
348	R4 Systemtests beendet	
349	R4 Delivery	
350	Paketvorbereitungen	
352	Betriebsaufnahme	
356	R4 produktiv	
358	R5	
359	R5 Development	
360	Firewall Migration DMZ1 (l1.3)	
361	"Firewall Migration" Konzept	
363	"Firewall Migration" Realisierung	
365	"Firewall Migration" Dokumentation	
368	"Firewall Migration" Entwicklungstest	
370	"Firewall Migration" Integr.-/Systemtest vorbereiten	
372	"Firewall Migration" Integration	
374	"Firewall Migration DMZ1" für Handover bereit	
375	Firewall Migration DMZ2 (l1.3)	
376	"Firewall Migration" Konzept	
378	"Firewall Migration" Realisierung	
380	"Firewall Migration" Dokumentation	
383	"Firewall Migration" Entwicklungstest	
385	"Firewall Migration" Integr.-/Systemtest vorbereiten	
387	"Firewall Migration" Integration	
389	"Firewall Migration DMZ2" für Handover bereit	
390	Firewall Migration DMZ2 (l1.3)	
391	"Firewall Migration" Konzept	
393	"Firewall Migration" Realisierung	
395	"Firewall Migration" Dokumentation	
398	"Firewall Migration" Entwicklungstest	
400	"Firewall Migration" Integr.-/Systemtest vorbereiten	
402	"Firewall Migration" Integration	
404	"Firewall Migration DMZ3" für Handover bereit	
405	Firewall Migration DMZ4 (l1.3)	
406	"Firewall Migration" Konzept	
408	"Firewall Migration" Realisierung	
410	"Firewall Migration" Dokumentation	
413	"Firewall Migration" Entwicklungstest	
415	"Firewall Migration" Integr.-/Systemtest vorbereiten	
417	"Firewall Migration" Integration	
419	"Firewall Migration DMZ4" für Handover bereit	
420	R5 für Handover bereit	
421	R5 Handover / Integration	
426	R4 für Systemtest bereit	
427	R5 Systemtest	
428	Regressionstests R5	
430	Funktionale Tests R5	
432	Technische Tests R5	
434	R5 Systemtests beendet	
435	R5 Delivery	
436	Paketvorbereitungen	
438	Betriebsaufnahme	
442	R5 produktiv	
443	Infrastruktur produktiv	
445	Roadmap	
446	Roadmap Workshops	
447	Workshop 1-5	
448	XXXXX	
449	XXXXX	
450	"XXXXX" für Handover bereit	
451	"Roadmap Workshop" für Handover bereit	
452	Roadmap Ausarbeitung	
455	Roadmap Ausarbeitung bereit	
456	Roadmap Präsentation	
457	XXXXX	
458	XXXXX	
459	Roadmap Präsentation bereit	
460	Roadmap abgeschlossen	Thu 31.10.02
462	Methodik & Coaching	
463	Methodik Guidelines	
464	Methodik Guidelines Development	
465	Dokustruktur (D1)	
469	"Doku-Struktur" für Handover bereit	
470	Methodik Guidelines für Handover bereit	
471	Methodik Guidelines Handover / Transfer	
473	Methodik Guidelines abgenommen	
474	Methodik Guidelines bereit	
475	Methodik Enable	
476	Methodik Enable Development	
477	Requirements-Doku (D2)	
486	"Requirements-Doku" für Handover bereit	
487	Architektur-Doku (D3)	

ID	Vorgangsname	Fixtermin
499	"Architektur-Doku" für Handover bereit	
500	Solution-Doku (D4)	
502	"Solution-Doku" für Handover bereit	
503	Methodik Enable für Handover bereit	
504	Methodik Enable Handover / Transfer	
506	Methodik Enable abgenommen	
507	Methodik Enable bereit	
508	Methodik Extend	
509	Methodik Extend Development	
510	Requirements-Doku (D5)	
519	"Requirements-Doku" für Handover bereit	
520	Architektur-Doku (D6)	
532	"Architektur-Doku" für Handover bereit	
533	Solution-Doku (D7)	
535	"Solution-Doku" für Handover bereit	
536	Methodik Extend für Handover bereit	
537	Methodik Extend Handover / Transfer	
539	Methodik Extend abgenommen	
540	Methodik Extend bereit	
541	Methodik & Coaching transferred	
542	ABWESENHEITEN	
576	PROJEKTENDE	Mon 31.03.03